



Дорожная карта по внедрению рабочей программы воспитания в МБОУ СОШ № 5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие школьников, проявляющееся:

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

Цель дорожной карты: организация мероприятий по разработке и внедрению программы воспитания в МБОУ СОШ № 5.

Дорожная карта проекта «Программа воспитания в МБОУ СОШ № 5» представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;
- мероприятия содержательного характера;
- обсуждение проекта с участниками образовательных отношений;
- нормативно-правовое обеспечение;
- кадровое обеспечение;
- информационное обеспечение;
- мониторинг;
- финансовое обеспечение;
- материальное техническое обеспечение.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 5»

1 этап – планирование и подготовка: формирование рабочей группы по работе над проектом программы, изучение состояния воспитательного процесса в школе (сентябрь–октябрь 2020 года).

2 этап – разработка проекта программы воспитания (ноябрь 2020 года – апрель 2021 года).

3 этап – нормативно-правовое обеспечение (создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты школы (апрель 2021 года).

4 этап – обсуждение и согласование проекта программы с участниками образовательных отношений: педсовет, органы ученического самоуправления, общешкольный родительский комитет, управляющий совет (май 2021 года).

5 этап – разработка календарного плана воспитательной работы на 2021-22 учебный год (май 2021 года).

6 этап – изменение основной образовательной программы: включение программы воспитания в состав ООП по каждому уровню образования (июнь 2021 года).

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ
КАРТЫ ПРОЕКТА «ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ В МБОУ СОШ № 5»**

№	Наименование целевого направления по реализации проекта				Ответственный за исполнение мероприятия
	Мероприятие	Результат	Срок реализации		
			Дата начала	Дата окончания	
Организационно-управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания	Приказ	Август 2020 года		Директор
2	Изучение состояния воспитательного процесса МБОУ СОШ № 5	Аналитическая справка	Август 2020 года	Сентябрь 2020 года	Заместитель директора по ВР
3	Мониторинг образовательных запросов обучающихся и их родителей	Анкетирование	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Социальный педагог
4	Планирование совместной работы с социальными партнерами	Предварительные договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
5	Проведение педагогического мониторингового исследования по направлениям:	Аналитическая справка	Сентябрь 2020 года	Октябрь 2020 года	Педагог-психолог. Заместитель директора по ВР

	<ul style="list-style-type: none"> • педагогическое управление воспитательным процессом; • уровень воспитанности учащихся; • эффективность педагогического сотрудничества с организациями и общественностью в области воспитания; • участие педагогических кадров в воспитании детей и молодежи 				
Мероприятия содержательного характера					
6	Разработка проекта программы	Проект программы воспитания	Ноябрь 2020 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.1	Пояснительная записка проекта	Проект пояснительной записки	2 ноября 2020 года	21 ноября 2020 года	Заместитель директора по ВР
6.2	Раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»	Проект содержательной части программы	1 декабря 2020 года	22 января 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.3	Раздел 2 «Цель и задачи воспитания»	Проект содержательной части программы	22 января 2021 года	1 февраля 2021 года	Заместитель директора по ВР
6.4	Раздел 3 «Виды, формы и содержание деятельности»	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	9 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР

6.4.1	<p>Инвариантные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Классное руководство»; • «Школьный урок»; • «Курсы внеурочной деятельности»; • «Работа с родителями»; • «Самоуправление»; • «Профориентация» 	Проект содержательной части программы	1 февраля 2021 года	1 марта 2021 года	<p>Заместитель директора по ВР-Шевелева Т.В.</p> <p>Рабочая группа: Петрова Л.А., Устрялова Е.А., Плотникова С.Н</p>
6.4.2	<p>Вариативные модули:</p> <ul style="list-style-type: none"> • «Ключевые общешкольные дела»; • «Детские общественные объединения»; • «Экскурсии, экспедиции, походы»; 	Проект содержательной части программы	10 марта 2021 года	9 апреля 2021 года	<p>Заместитель директора по ВР-Шевелева Т.В.</p> <p>Рабочая группа: Петрова Л.А., Устрялова Е.А., Плотникова С.Н.</p>
6.5	Раздел 4 «Основные направления самоанализа воспитательной работы»	Проект содержательной части программы	12 апреля 2021 года	30 апреля 2021 года	Заместитель директора по ВР
7	Разработка календарных планов мероприятий по различным направлениям программы воспитания для каждого уровня образования	Календарный план воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год	Май 2021 года	Июнь 2021 года	<p>Заместитель директора по ВР-Шевелева Т.В.</p> <p>Рабочая группа: Петрова Л.А., Устрялова Е.А.,</p>

					Плотникова С.Н
Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений					
8	Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете МБОУ СОШ № 5	Протокол заседания педагогического совета	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
9	Обсуждение проекта программы воспитания на общешкольном родительском собрании	Протокол заседания общешкольного родительского собрания	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
10	Обсуждение проекта программы воспитания с советом школы	Протокол заседания совета школы	Май 2021 года	Май 2021 года	Заместитель директора по ВР
11	Корректировка проекта в соответствии с решениями совета старшеклассников и общешкольного родительского собрания	Проект программы воспитания			
Нормативно-правовое обеспечение					
12	Разработка локальных актов, регламентирующих деятельность МБОУ СОШ № 5 по реализации программы воспитания	Локальные акты	Апрель 2021 года	Апрель 2021 года	Заместитель директора по ВР

13	Подписание договоров с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Договоры с учреждениями культуры, дополнительного образования об организации совместной деятельности	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор
14	Внесение программы воспитания в состав ООП	Приказ о внесении изменений в ООП	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Директор
Кадровое обеспечение					
15	Создание и совершенствование системы подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров в области воспитания и дополнительного образования	План повышения квалификации и переподготовки педагогов. Отчет о реализации плана	Сентябрь 2020 года	Июль 2021 года	Заместитель директора по УВР
16	Организация методических семинаров для педагогов по реализации программы воспитания МБОУ СОШ № 1	План ШМО классных руководителей. Отчет о реализации плана. Аналитические справки по итогам проведения семинаров	Сентябрь 2020 года	Июнь 2021 года	Заместитель директора по ВР
17	Привлечение специалистов непедагогического профиля, а также родительской общественности к	Аналитическая справка	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор

	воспитательной работе в школе				
18	Совершенствование системы стимулирования и мотивации педагогических работников к воспитательной работе	Протокол заседания комиссии по стимулирующим выплатам	Ноябрь 2020 года	Май 2021 года	Директор
Информационное обеспечение					
19	Размещение проекта программы воспитания в МБОУ СОШ № 5 на официальном сайте школы	Сайт школы	Февраль 2021 года	Февраль 2021 года	Горбина Е.А – ответственный за информационные технологии
20	Размещение основной образовательной программы, включающей программу воспитания в МБОУ СОШ № 5 на официальном сайте школы	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Горбина Е.А – ответственный за информационные технологии
21	Размещение на сайте календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год	Сайт школы	Июнь 2021 года	Июнь 2021 года	Горбина Е.А – ответственный за информационные технологии
Мониторинг					
22	Разработка системы оценки планируемых результатов прогр	Проект программы воспитания. Положение об учете	Ноябрь 2020 года	Февраль 2021 года	Заместитель директора по ВР

	аммы воспитания (через систему учета индивидуальных достижений обучающихся, участие обучающихся в проектной деятельности, практических и творческих работах)	индивидуальных достижений обучающихся			
23	Проведение внутреннего мониторинга реализации дорожной карты проекта	Справка	Один раз в месяц в течение года		Заместитель директора по ВР
Финансовое обеспечение					
24	Осуществление финансового обеспечения за счет средств местного и областного бюджета	Финансовый отчет	Постоянно		Директор
25	Соискание грантов	Аналитическая справка	В течение учебного года		Директор
26	Привлечение спонсорской помощи	Финансовый отчет	В течение учебного года		Директор
Материально-техническое обеспечение					
27	Укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 5 для реализации программы	Аналитическая справка	Декабрь 2020 года	Июнь 2021 года	Директор